



**Venerdì 12 Aprile 2002
III° Convegno Nazionale**



L'INDUSTRIA CONCIARIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

IL PROGETTO GIADA

Gestione integrata dell'ambiente nel distretto conciario della Valle del Chiampo

Relazione a cura di Guarti dott. Danilo

Progetto GIADA


Gestione integrata dell'ambiente nel distretto conciaro della Valle del Chiampo

- Progetto approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 14/08/2001 e identificato dal codice LIFE ENV/IT/00184
- Sostegno finanziario previsto dal Regolamento (CE) n.1655/2000
- Costo totale GIADA: € 1.505.698
- Costo ammissibile: € 1.461.284
- Contributo LIFE Ambiente: € 730.590
- Data inizio progetto 01/02/2001
- Data fine progetto 31/01/2004



i promotori

- Provincia di Vicenza
- Comune di Arzignano
- A.R.P.A.V.
- ENEA



co-promotori

Comuni

- Alonte
- Altissimo
- Brendola
- Castelgomberto
- Chiampo
- Crespadoro
- Gambellara
- Lonigo
- Montebello Vic.no
- Montebello Vic.no
- Montecchio Maggiore
- Montorso Vic.no
- Nogarole
- S.Pietro Mussolino
- Sarego
- Trissino
- Zermeghedo

Tot. Abitanti 116.095



co-promotori

Regione Veneto

Associazioni di categoria degli imprenditori

il distretto conciario in numeri

• Unità locali	765
• Addetti	8.620
• Fatturato (€uro)	3.150.000.000
• Export (€uro)	1.650.000.00

Il distretto ed il territorio

- n° 5 depuratori (circa 2.300.000 ab/eq)
- n° 12 discariche per rifiuti speciali (2b) di cui una attiva
- 14.000 ton/anno di solventi organici immessi in atmosfera

dati anno 2000

obiettivi

- Istituire **un'Agenzia Locale Ambientale** che si occupi della pianificazione, monitoraggio e controllo di tutti gli aspetti ambientali, attraverso una **politica territoriale concertata** tra il sistema imprenditoriale e la pubblica amministrazione, calibrando i miglioramenti secondo il criterio delle migliori tecnologie disponibili (BAT NEEC)



...obiettivi

- Dimostrare la fattibilità di un metodo di **programmazione** ambientale che, attraverso una politica di gestione ambientale, **consenta uno sviluppo sostenibile** del distretto conciaro



...obiettivi

- Eseguire azioni **propedeutiche all'adozione di EMAS** da parte delle PMI, accompagnando le stesse, attraverso la **logica del miglioramento continuo**, ad operare con standard che consentano **immissioni nell'ambiente inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente**.

fasi di lavoro

- **Prima parte**

- **Il Piano della sostenibilità:** elaborazione di uno strumento di supporto alle decisioni per la gestione del territorio, basato sull'individuazione di indicatori ambientali e socio-economici del territorio considerato.
- Si parte da una analisi ambientale iniziale, organizzando i dati già esistenti e monitorando quelli mancanti
- Verrà utilizzata una tecnologia GIS (ATLANTE), che permetterà di verificare in modo razionale la sostenibilità delle proposte di politica economico-territoriale



...fasi di lavoro

- **Seconda parte**
 - **Definizione della politica ambientale** a partire dal piano della sostenibilità.
 - Si definiranno, in particolare, i target ambientali a partire dalle BAT-NEEC e le modalità per raggiungerli
 - Gestore della politica ambientale sarà **l'Agenzia Locale Ambientale**.
 - **Parole CHIAVE**: condivisione e gestione integrata

risultati attesi

- Diminuzione degli impatti ambientali
- Ottimizzazione delle risorse
- Trasparenza nella gestione delle politiche ambientali
- Facilitare le adesioni a EMAS
- Nuovo approccio culturale alle problematiche ambientali



Progetto GIADA

Stato di avanzamento

Progetto promosso da:



PROVINCIA di
VICENZA



COMUNE di
ARZIGNANO



organizzazione del lavoro

- I quattro partner si incontrano con frequenza mensile, verificando il lavoro eseguito e programmando il lavoro futuro
 - Esiste un dettagliato cronoprogramma delle attività previste dal progetto
 - La gestione del progetto è realizzata seguendo schemi già utilizzati nei Sistemi di Gestione.
 - Trattandosi di un sistema complesso si è ricorsi ad un metodo integrato tra utilizzo di GANN chart e riesami periodici con cadenza mensile
-
- segue esempio



		2001												2002											
		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	Total duration																								
	Task 2.1																								
	VMS																								
	Task 2.2																								
	VMS																								
	Task 2.3																								
	VMS																								
WP2	Task 2.4																								
	VMS																								
	Task 2.5																								
	VMS																								
	Task 2.6																								
	VMS																								
	Task 2.7																								
	VMS																								
	Task 2.8																								
	VMS																								
R = Report														Sviluppo corretto											
M = Milestone Date														Sviluppo in anticipo											
C = Closed NC														Sviluppo non conforme											

Apertura non conformità

Non conformità 1	Manca l'attribuzione del peso politico degli indicatori
Non conformità 2	Non è ancora partita l'indagine per la popolazione
Non conformità 3	La definizione delle matrici è ancora in fase preliminare

Azioni correttive

Non conformità 1	Riunione del forum decisionale entro Gennaio 2002
Non conformità 2	Distribuzione della brochure entro Gennaio 2002 e elaborazione dei risultati entro Marzo 2002
Non conformità 3	Nuova pianificazione dell'attività il giorno 10 Gennaio 2002.

Riesame di sistema

Il ritardo accumulato nelle task sopra descritte è attribuibile alla mancata riunione del forum. Essendo completato il lavoro tecnico delle task 2.2 e 2.3, la riunione del forum prevista il 28.01.02 sbloccherà la situazione e permetterà di recuperare il ritardo accumulato.

Valutazione finale

Si valuta non necessaria l'adozione di misure correttive di sistema

i forum

Gruppo di valutazione

Componenti

- Regione Veneto - Comitato EMAS - Associazioni Imprenditoriali(2)
- Il gruppo prende visione dell'avanzamento dei lavori esprimendo un parere di valutazione sull'andamento tecnico del progetto. Copia delle valutazioni verranno trasmesse al forum decisionale in occasione degli incontri deliberativi.
- Cadenza semestrale
- Data 1° incontro: 11/03/2002

segue



...i forum

Forum decisionale

Componenti

- Regione Veneto (2) - Provincia (2) - Comuni (5)
- Il gruppo adotterà tutte le decisioni aventi rilevanza politica.
- Cadenza semestrale
- Data 1° incontro: 27/02/2002

segue



...i forum

Forum allargato

Componenti

- ATO-Consorzi Rifiuti - Gestori impianti - Consorzi Bonifica - Sindacati - Ass. Ambientaliste - ULSS - Camera Commercio - Ass. imprenditori - ecc.
- Il gruppo si riunirà con cadenza semestrale, in relazione alla tempistica ed allo sviluppo del progetto, esprimendo le diverse istanze che andranno a costituire un ulteriore elemento di valutazione da parte del “forum decisionale”.



il lavoro fatto

Premessa

L'attività progettuale si divide in tre grandi fasi:

- 1° raccolta ed organizzazione dati esistenti (in corso)
- 2° raccolta ed organizzazione dati mancanti (in corso)
- 3° definizione delle politiche ambientali

Tutta l'attività è seguita “passo-passo” dal management del progetto (controllo di gestione) e dall'attività di informazione, formazione e divulgazione.

il lavoro fatto

Attività Tecniche

- Scelta indicatori ambientali e socio economici (92)
- Analisi ambientale iniziale (raccolta dati esistenti e avvio campagne monitoraggio)
- Analisi impiantistica esistente (raccolta dati esistenti)
- Definizione specifiche tecniche del S.I.T. (sinergie con strutture già esistenti)



il lavoro fatto

Informazione - formazione - divulgazione

- Definizione piano strategico della comunicazione
- Creazione sito web www.progettogiada.org
- Ideazione di un marchio
- Creazione di un ufficio stampa e rapporti con media locali e nazionali
- Organizzazione eventi e divulgazione dei primi risultati
- Organizzazioni percorsi formativi con le scuole e, a breve, con imprenditori e lavoratori
- Coinvolgimento cittadinanza
- Definizione rapporti con istituzioni (pubbliche e private), media e imprenditori di altri distretti nazionali ed europei.




il lavoro fatto


Management

- Pianificazione attività e Controllo di Gestione del progetto
- Verifica funzionamento organismi (forum, gruppo di lavoro ecc.)
- Rapporti con Commissione Europea (prima Relazione semestrale trasmessa in data 11/03/2002 - Visita team di monitoraggio in data 16/01/2002 con esito positivo)
- Avvio procedure per la costituzione dell'Agenzia Locale Ambientale (studio fattibilità)
- Gestione rapporti con altre iniziative di settore e selezione istanze

spese sostenute al 31/01/2002



...spese sostenute al 31/01/2002



...spese sostenute al 31/01/2002

